



ORIGINALE

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1699 DEL 14/12/2023

OGGETTO: “Estensione della rete idrica in via S.Cristoforo - via del Cimitero, frazione di Lammari - Comune di Capannori, lotto 1”
CUP: G52E22000370004 - CIG: 9562525D41
Approvazione della perizia di variata distribuzione di spesa e del relativo verbale di concordamento nuovi prezzi

IL DIRIGENTE

GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo	Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO		Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO		Spese per missioni	NO	
Spese per formazione	NO		Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	



SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Tel. 0583/4281

Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 1699 del 14/12/2023

OGGETTO: “Estensione della rete idrica in via S.Cristoforo - via del Cimitero, frazione di Lammari - Comune di Capannori, lotto 1”
CUP: G52E22000370004 - CIG: 9562525D41
Approvazione della perizia di variata distribuzione di spesa e del relativo verbale di concordamento nuovi prezzi

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto sindacale n. 41 del 20/03/2023 di attribuzione all'Arch. Luca Gentili, delle funzioni dirigenziali del Settore “Assetto e Gestione del Territorio”;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 22/11/2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “*Estensione della rete idrica in via S.Cristoforo - via del Cimitero, frazione di Lammari - Comune di Capannori, lotto 1*” avente CUP: G52E22000370004 ed importo complessivo di Q.E. pari a € 140.000,00;

VISTA la Determina a contrarre n. 1612 del 28/12/2022 con la quale si è dato mandato per attivare le procedure di scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della legge 120 del 11.09.2020 così come modificato dall'art. 51 c.1 lett. a) della Legge 108 del 29.07.2021;

VISTA la determinazione n.241 del 10.03.2023 con la quale si è preso atto che, a seguito della procedura di affidamento diretto condotta mediante ricerca di mercato preliminare, i lavori in oggetto sono stati affidati all'operatore economico Italcque S.r.l., avente C.F. e P.IVA 02497850467 e sede legale in Via G.Puccini n. 1940/M, 55016 Porcari (LU);

VISTO il contratto stipulato in data 17/05/2023 Rep. n° 16510 con il quale sono stati appaltati i lavori al sopra citato operatore economico, Italcque S.r.l., per un importo complessivo contrattuale pari ad Euro 81.257,69 oltre IVA al 10%;

DATO ATTO che la consegna dei lavori è avvenuta in data 25/07/2023 come risulta dal verbale di consegna emesso in pari data, firmato senza riserve dall'appaltatore e che gli stessi sono attualmente sospesi come risulta dal verbale di sospensione redatto in data 7.11.2023;

RICHIAMATO, inoltre, l'art.106 c.1 lett. e) - "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO:

- che, durante il corso dei lavori, la S.A. ha richiesto l'esecuzione di alcune ulteriori lavorazioni di lieve entità, in sostituzione di altre inizialmente previste, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nel capitolato speciale che forma parte integrante del suddetto contratto;
- che tali variazioni consistono dettagliatamente in:
 - realizzazione di un attraversamento della canaletta irrigua in via del Cimitero denominato "attraversamento n.1" nella Tav. 3 allegata alla presente perizia;
 - posa in opera, successivamente all'attraversamento di cui sopra, di ulteriori 20 metri lineari di tubazione in ghisa DN 150mm lungo via del Cimitero e di uno stacco in ghisa DN 100mm;

PRESO ATTO pertanto che:

- trattasi di modifiche comportanti una lieve diminuzione dell'importo contrattuale;
- che tali modifiche comportano, per la loro successiva contabilizzazione, l'introduzione di n.4 nuovi prezzi unitari rispetto a quelli presenti nel contratto di appalto; tali prezzi sono indicati nell'elaborato "relazione di variata distribuzione di spesa per modifiche di dettaglio e verbale di concordamento nuovi prezzi" allegata alla presente e stati accettati dall'impresa appaltatrice;

- a seguito delle modifiche dei lavori sopra descritte non si ritiene necessario riconoscere all'Impresa un tempo aggiuntivo al termine contrattuale;

DATO ATTO pertanto che tali lavorazioni risultano particolarmente opportune e determinano un beneficio, anche dal punto di vista funzionale, per la Stazione Appaltante;

TENUTO CONTO che il Direttore dei Lavori ha inquadrato tale intervento tra quelli ammissibili ai sensi dell'art. 106 c.1 - "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016 ed all'art. 8 c.5 e 7 del DM 49/2018;

VISTA la perizia di variata distribuzione di spesa redatta dal D.L. Ing. Elena Sani e sottoscritta dall'impresa appaltatrice, acquisita al prot. n. 80336 del 07.12.2023 e conservata in atti all'ufficio, costituita da:

- Relazione di variata distribuzione di spesa per modifiche di dettaglio e verbale di concordamento nuovi prezzi n.1;
- Computo metrico estimativo dei lavori di variata distribuzione di spesa (con relativi nuovi prezzi) e quadro di raffronto dei quadri economici;
- Quadro comparativo dei computi metrici;
- Tav. 3 - Planimetria stato di progetto (con indicazione ulteriori lavori previsti dalla perizia);
- Tav 5 - Schema dei nodi

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere all'approvazione dei nuovi prezzi delle lavorazioni inizialmente non previste, pur nelle condizioni di sostanziale invarianza dell'importo contrattuale e quindi senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante;

CONSIDERATA l'urgenza in quanto trattasi di approvazione di perizia di variata distribuzione di spesa presentata in corso d'opera e quindi necessaria per la ripresa dei lavori attualmente sospesi;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico - patrimoniale dell'amministrazione;

DETERMINA

1. Di dare atto di quanto in premessa riportato;
2. Di prendere atto ed approvare i contenuti ed i nuovi prezzi previsti dalla perizia di variata distribuzione di spesa, conservata in atti all'ufficio, redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art.106 c.1 del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 8 c.5 e 7 del D.M. 49/2018, firmata per accettazione dal Sig. *Menchini Marco* nella sua qualità di legale rappresentante

dell'operatore economico Italacque S.r.l., avente C.F. e P.IVA 02497850467, ed allegata alla presente disposizione a farne parte integrante, onde poter inserire in contabilità le nuove lavorazioni previste e i relativi nuovi prezzi;

3. Di prendere atto che per effetto dei nuovi prezzi indicati nella Relazione di Variata distribuzione di spesa, l'importo del contratto originario subisce peraltro una lieve diminuzione pari ad euro 20,07 oltre iva al 10% e quindi, trattandosi di una modifica che non altera la sostanza del contratto, viene concordata tra le parti e formalizzata con l'approvazione del presente atto e la firma degli allegati ai sensi dell'art.65 del Regolamento dei contratti richiamato in premessa;
4. Di confermare che, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti dalla perizia di variata distribuzione di spesa di cui in narrativa, il tempo utile per l'ultimazione resta invariato rispetto a quanto previsto nel contratto d'appalto;
5. Di attestare la regolarità e la completezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Michelangelo Bruno, dell'Ufficio "Mobilità sostenibile e Reti", il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
7. Di attestare che il firmatario del presente atto dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del DPR. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico - patrimoniale dell'amministrazione;

GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.