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Nome attività Durata

I Lotto F1 186 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Rimozione di alberi 1 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici4 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione4 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica5 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 9 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 9 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 6 g

Realizzazione di pareti di tamponatura in cartongesso14 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso15 g

Montaggio di serramenti esterni 5 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 4 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 31 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario16 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico8 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali8 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 7 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 9 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)11 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 9 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)10 g

Installazione di pompa di calore 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 12 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 9 g

Montaggio di porte interne 3 g

I Lotto F2 175 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici5 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Posa di conduttura fognaria 13 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario16 g

Posa di conduttura idrica 10 g

Posa di conduttura elettrica 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 10 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche15 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 5 g

Posa di recinzioni e cancellate 10 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 15 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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