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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 100 D. Lgs. 81/08)

DATA GIORNI LAVORATIVI

SOVRAPPOSIZIONI

n° 1 2 3 4 5 6 7 8 tot U/G

1 2 10

2 2 10

3 2 10

4 2 10

5 2 2 20

6 2 10

7 2 10

8 2 10

9 2 10

10 2 10

11 2 10

120

4 4 2 4 4 2 2 2Presenze contemporanee

INTONACI INTERNI E CONTROSOFFITTI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SERRAMENTI

OPERE DA FABBRO 

TINTEGGIATURE

SMOBILIZZO CANTIERE

Fasi

APPRONTAMENTO CANTIERE

TRAMEZZATURE

ASSISTENZA E POSA IN OPERA

IMPIANTO TERMICO E IDROSANITARIO

IMPIANTO ELETTRICO 

settimane previste = 8

uomini/giorno calcolato = 120

DIAGRAMMA ESECUTIVO
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COMUNE DI CAPANNORI

DIAGRAMMA PROGETTUALE

giorni naturali consecutivi = 60














































































































