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COMUNE DI CAPANNORI
LAVORI DI : INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

FRESATURA CON PULIZIA DEL PIANO DI POSA                                               

E TRASPORTO A DISCARICA 
REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE

REALIZZAZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) 

REALIZZAZIONE DI TAPPETO DI USURA 

SIGILLATURE STRADALI

RIMOZIONE DEL CANTIERE 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

FRESATURA CON PULIZIA DEL PIANO DI POSA                                               

E TRASPORTO A DISCARICA 
REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE

REALIZZAZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) 

REALIZZAZIONE DI TAPPETO DI USURA 

SIGILLATURE STRADALI

RIMOZIONE DEL CANTIERE 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

FRESATURA CON PULIZIA DEL PIANO DI POSA                                               

E TRASPORTO A DISCARICA 

REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE

REALIZZAZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) 

REALIZZAZIONE DI TAPPETO DI USURA 

SIGILLATURE STRADALI

RIMOZIONE DEL CANTIERE 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

FRESATURA CON PULIZIA DEL PIANO DI POSA                                               

E TRASPORTO A DISCARICA 

REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE

REALIZZAZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) 

REALIZZAZIONE DI TAPPETO DI USURA 

SIGILLATURE STRADALI

RIMOZIONE DEL CANTIERE 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

FRESATURA CON PULIZIA DEL PIANO DI POSA                                               

E TRASPORTO A DISCARICA 

REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE

REALIZZAZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) 

REALIZZAZIONE DI TAPPETO DI USURA 

SIGILLATURE STRADALI

RIMOZIONE DEL CANTIERE 

                                                                                       GIORNI

LAVORAZIONI 

LAVORAZIONI 
Via dei Marchi

LAVORAZIONI 
Via Lombarda Via di Pelago Via di Pettinaglia

Via di Vitialle

Stradone di Camigliano

LAVORAZIONI 
Via Cimitero di S.Gennaro Via S.Gennaro

Via di Carraia

LAVORAZIONI 

                                                                                       GIORNI

Via Don Emilio Angeli Stradone di Camigliano

Via di S.Ginese Via Palmini-Via Pierini

                                                                                       GIORNI

Via del Popolo

                                                                                       GIORNI

                                                                                    GIORNI

Via del Popolo Via dei Marchi
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COMUNE DI CAPANNORI
LAVORI DI : INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

FRESATURA CON PULIZIA DEL PIANO DI POSA                                               

E TRASPORTO A DISCARICA 

REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE

REALIZZAZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) 

REALIZZAZIONE DI TAPPETO DI USURA 

SIGILLATURE STRADALI

RIMOZIONE DEL CANTIERE 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

FRESATURA CON PULIZIA DEL PIANO DI POSA                                               

E TRASPORTO A DISCARICA 

REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE

REALIZZAZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) 

REALIZZAZIONE DI TAPPETO DI USURA 

SIGILLATURE STRADALI

RIMOZIONE DEL CANTIERE 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

FRESATURA CON PULIZIA DEL PIANO DI POSA                                               

E TRASPORTO A DISCARICA 

REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE

REALIZZAZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) 

REALIZZAZIONE DI TAPPETO DI USURA 

SIGILLATURE STRADALI

RIMOZIONE DEL CANTIERE 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

FRESATURA CON PULIZIA DEL PIANO DI POSA                                               

E TRASPORTO A DISCARICA 

REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE

REALIZZAZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) 

REALIZZAZIONE DI TAPPETO DI USURA 

SIGILLATURE STRADALI

RIMOZIONE DEL CANTIERE 

LAVORAZIONI 

Via Villa Pucci Via Vecchia Pesciatina

Via del Rogio Via di Castelvecchio

LAVORAZIONI                                                                                       GIORNI

Via del Chiasso

Via del Chiasso

LAVORAZIONI                                                                                       GIORNI

Via di Vitialle Via del Pelo

Viabilità varia

                                                                                      GIORNI

LAVORAZIONI                                                                                       GIORNI

Via Vecchia Pesciatina

Via di Castelvecchio
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