



# COMUNE DI CAPANNORI

PROVINCIA DI LUCCA

ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ufficio Edilizia Pubblica, Sportiva e Rigenerazione Urbana

## **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI SPOGLIATOI E SERVIZI PER GLI SPETTATORI DELLA PALESTRA DI CAMIGLIANO AD ALCUNE PORZIONI COPERTURA, E REALIZZAZIONE ACCESSO ALL'AREA SPETTATORI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

*PROGETTO FATTIBILIA' TECNICO ECONOMICA*

*- Art. 41 COMMA 6 d.LGS 36/2023-*

ELABORATO	TITOLO
<b>C.R.</b>	<b>CRONOPROGRAMMA</b>

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Barbara Bendinelli

PROGETTAZIONE:

Geom. Katya Di Piramo

Ing. Eleonora Mannari

Dirigente Settore "ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO"

Arch. Luca Gentili

Assessore Ufficio Edilizia Pubblica. Sportiva e Rigenerazione Urbana

David Del Carlo

CUP	REV	DATA	REDATTO	APPROVATO
	0	Marzo 2024		

---

**FASI**

PROGETTO DEFINITIVO MARZO 2024  
PROGETTO ESECUTIVO MAGGIO 2024  
AFFIDAMENTO LAVORI LUGLIO 2024  
CONSEGNA LAVORI SETTEMBRE 2024

**ESECUZIONE LAVORI**

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

PONTEGGIO 6 G

DEMOLIZIONI 21 G

GETTI IN CLS 12 G

OPERE IDRAULICHE/FOGNATURA 20 G

OPERE ELETTRICHE 20 G

PAVIMENTI/RIVESTIMENTI 14 G

INTONACI INTERNI 10 G

TINTEGGIATURA INTERNA 7 G

SOSTITUZIONE INFISSI 12 G

REALIZZAZIONE RAMPA 9 G

RIMOZIONE GUAINA E TELO 10 G

RIFACIMENTO GUAINA 4 G

RIFACIMENTO TELO 5 G

RIFACIMENTO COPERTURA 12 G

OPERE DI FABBRO 4 G

SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO 4 G

SMOBILIZZO DEL CANTIERE E PULIZIA AREA 4 G

TOTALE TEMPO PER ESECUZIONE DEI LAVORI GIORNI 180