Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1345 DEL 26/10/2023

OGGETTO: **Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'agibilità dell'asilo nido "Il grillo parlante": approvazione certificato di regolare esecuzione – CUP: G57H21023430004 CIG: 93026505A1**

Il Responsabile
MARCHETTI VINICIO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore	Importo	Codice gestionale	CIG	CUP	Capitolo	Tipo	Impegno	Scadenza Obbligazione

---

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione	SI/NO	Importo
Studi e incarichi di consulenza	NO	
Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza	NO	
Spese per formazione	NO	

Denominazione	SI/NO	Importo
Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)	NO	
Spese per missioni	NO	
Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo	NO	

COMUNE di CAPANNORI

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (*www.comune.capannori.lu.it)*

ORIGINALE

Determinazione n° 1345 del 26/10/2023

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'agibilità dell'asilo nido "Il grillo parlante": approvazione certificato di regolare esecuzione – CUP: G57H21023430004 CIG: 93026505A1

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Il Responsabile

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto sindacale n. 41 del 20/03/2023 di attribuzione all'Arch. Luca Gentili delle funzioni dirigenziali del Settore "Assetto e Gestione del Territorio";

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1222 del 05/10/2023 con la quale viene disposta l'assegnazione dell'incarico di Posizione Organizzativa per l'Ufficio Investimenti strategici, PNRR ed Edilizia scolastica all'Ing. Vinicio Marchetti,

Visto il provvedimento di delega a firma dell'allora Dirigente del Settore "Gestione del Territorio" in data 09/09/2022, prot. n. 63621 del 19/09/2022, con il quale vengono espressamente delegate al suddetto Funzionario Tecnico le funzioni dirigenziali di cui all'art. 8 c. 2 lett. d) del Regolamento Uffici e Servizi, costituite da "*gli atti di gestione finanziaria compresa l'assunzione di impegni di spesa e l'accertamento delle entrate*", successivamente confermato con Determinazioni Dirigenziali n. 310/2023 e n. 1222/2023 dell'attuale Responsabile del Settore "Assetto e Gestione del Territorio", Arch. Luca Gentili;

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 28/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, nell'importo complessivo di Euro 97.000,00 di cui Euro 61.180,75 per lavori compresi oneri per la sicurezza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 773 del 08/07/2022 e successivo contratto Rep. n. 16.496 in data 12/09/2022 i lavori suddetti sono stati affidati alla ditta EDIL GEMINI COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in Via del Fiume, 34 a Chiesina Uzzanese (PT), P.IVA 01302430473 con un ribasso di aggiudicazione nella misura del 0,30333 % e quindi per il prezzo netto di Euro 61.000,18 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%;

Dato atto che:
- i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d'urgenza in data 13/07/2022 come da verbale in pari data firmato dall'impresa;

- i lavori sono stati temporaneamente sospesi dal 23/08/2022 al 26/12/2022 e dal 03/01/2023 al 11/04/2023, come da verbali di sospensione e ripresa firmati dall'impresa, agli atti d'ufficio;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 254 del 14/03/2023 di approvazione di una perizia di variante dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., con la quale venivano approvate alcune modifiche alle previsioni originarie di progetto;

Evidenziato che con l'approvazione della suddetta perizia di variante l'importo netto dei lavori è passato dall'importo di contratto di Euro 61.000,18 all'importo di Euro 61.800,18 con un incremento di Euro 800,00 IVA esclusa;

Dato atto che nel corso dei lavori sono stati corrisposti alla ditta appaltatrice i seguenti pagamenti in acconto:
- Certificato di Pagamento n. 1 del 30/09/2022 per l'importo netto di Euro 26.838,73 oltre IVA al 22%;
- Certificato di Pagamento n. 2 del 24/04/2023 per l'importo netto di Euro 34.652,45 oltre IVA al 22%;

Visto lo stato finale dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Madrigali in data 24/04/2023 e regolarmente sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal quale risulta che l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, delle opere eseguite ammonta a complessivi Euro 60.148,00 oltre Euro 1.652,18 per oneri della sicurezza, per la somma complessiva di Euro 61.800,18 oltre IVA al 22%;

Vista la relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Madrigali in data 24/04/2023 regolarmente sottoscritta dalla ditta appaltatrice ed approvata dal RUP, dal quale risulta che detraendo gli importi degli stati di avanzamento già emessi, rimane il credito netto da corrispondere alla ditta appaltatrice pari a Euro 309,00 oltre Iva al 22% per complessive Euro 376,98 a saldo di ogni suo avere;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della suddetta documentazione;

Tenuto conto che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è garantita all'imp.3400/2023 Capitolo 21350/00 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023 finanziato con proventi da condono accertati al cap. 40120 dando atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2023;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che la determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visti:
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
- il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;

DETERMINA

1 – Di approvare lo Stato Finale dei lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’agibilità dell’asilo nido Il Grillo Parlante”, conservato agli atti d’ufficio, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Madrigali e regolarmente sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal quale risulta che l’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta e dell’IVA, delle opere eseguite ammonta a complessivi Euro 60.148,00 oltre Euro 1.652,18 per oneri della sicurezza, per la somma complessiva di Euro 61.800,18 oltre IVA al 22%;

2 - Di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori stessi, allegata al presente atto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Madrigali in data 24/04/2023 e approvata dal RUP, dalla quale risulta che il credito netto da corrispondere alla ditta appaltatrice è pari a Euro 309,00 oltre Iva al 22% per complessive Euro 376,98 a saldo di ogni suo avere;

3 - Di dare atto che il codice CUP dell’intervento è G57H21023430004 mentre il codice CIG dell’affidamento è 93026505A1;

4 - Dato atto che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto, è prevista all’ imp.3400/2023 Capitolo 21350/00 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023 finanziato con proventi da condono accertati al cap. 40120 dando atto che la scadenza dell’obbligazione è il 31/12/2023;

5 - Di demandare a successivo atto la liquidazione a favore della ditta EDIL GEMINI s.r.l. con sede legale in Via del Fiume, 34 51013 Chiesina Uzzanese (PT), partita IVA 01302430473 della somma complessiva di Euro 309,00 olte IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 376,98 a saldo di ogni suo avere;

6 - Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Vinicio Marchetti dell’Ufficio Investimenti strategici, PNRR ed Edilizia scolastica del Settore Assetto e Gestione del Territorio, il quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

7 - Di dare mandato al responsabile di cui sopra di provvedere alle comunicazioni di legge, oltre a qualsiasi ulteriore adempimento di liquidazione e rendicontazione derivante dal presente atto;

8 - Di dare atto inoltre che il Dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio è l’Arch. Luca Gentili, il quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

9 - Di dare atto che il firmatario del presente atto è l’Ing. Vinicio Marchetti, Responsabile dell'Ufficio Investimenti strategici, PNRR ed Edilizia scolastica, in virtù della delega conferita dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio in data 09/09/2022, prot. n. 63621 del 19/09/2022, successivamente confermata con Determinazioni Dirigenziali n. 310/2023 e n. 1222/2023 dell’attuale Responsabile del Settore “Assetto e Gestione del Territorio”;

10 - Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

11 – Di dare atto che la presente determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Capannori, 26/10/2023

Il Responsabile
MARCHETTI VINICIO / ArubaPEC S.p.A.